REGIONE CAMPANIA

/ISI CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE

DELLA

PROVINCIA

DI NAPOLI

DIAGRAMMA DI GANTT Importo lavori comprensivo degli oneri di sicurezza: |€ 998.917,10

Cronoprogramma dei lavori Importo lavori al netto degli oneri di sicurezza: | € 971.838,69

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. - D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106) Totale oneri per la sicurezza (diretti + speciali):|€ 27.078,41
Tempo (mesi) 1 2 3 4 5 6 7

Fasi

Tempo utile per ultimare i lavo

r e fissato in giorni 210 naturali e consecutivi

ORGANIZZAZIONE E ALLESTIMENTO CANTIERE

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gliimpi...

Realizzazione della viabilita del cantiere

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere

OPERE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Rimozione dei pali di acciaio della pubblica illuminazione esistente

Scavi, disfacimenti e scarificazioni

Posa di cavidotto

Posa di pali per pubblica illuminazione

Montaggio di apparecchi illuminanti

Montaggio di apparecchi illuminanti a risparmio energetico

Installazione di sistema di regolazione del flusso luminoso

OPERE STRADALI

Fresatura pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso

Rimozione di cordoni stradali

Pulizia di cunette

Ripristino di canalette per lo scolo di acque meteoriche

MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA
E DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE
NELL'AGGLOMERATO INDUSTRIALE DI CAIVANO

hkkkk * kkkkk

CUP: G47H09001250002

CIG: 498242070C

Cordonata per rotatorie stradale

Messa in quota, riallineamento, adeguamento e messa in quota di caditoie ...

Bitumatura e conglomerato bituminoso

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

Formazione di manto di usura e collegamento

Copertura per la protezione dei pozzetti canalette, in grigliato elettrosaldato

Sostituzione di elementi rotti a mancanti di chiusini caditoie e griglie

Pulizia dei fossi di guardia e pozzetti di ispezione

Trasporto a rifiuto

BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA

Rimozione di barriere stradali esistenti

Indagine e verifica delle barriere stradali esistenti
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REV. DESCRIZIONE DATA APPRQVAZIONE

0 Emissione per consegna Marzo 2013 Decreto C. n. 74-2013

Aggiomamento Gennalo 2014 Decreto C. n. 2-2014
2 | Aggiomamento Gennaio 2019

Barriere di sicurezza, cat. H2

Gemme rifrangenti su barriere stradali

SEGNALETICASTRADALE E VERTICALE E ORIZZONTALE

Segnaletica stradale verticale

Segnaletica stradale orizzontale

I PROGETTISTI
(Consorzio ASI di Napoll)

Ing. Antonio Esposito

arch. Massimino Madera

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Consorzio ASI di Napoli)
Ing. Antonello Calderoni

IL CONSORZIO ASI DI NAPOLI

Bande di rallentamento del traffico

OPERE A VERDE

Manutenzione ordinaria delle superfici erbose

Messa a dimora di piante “Magnolia”

Messa a dimora di piante “Nerium Oleander”

SMOBILIZZO DEL CANTIERE

IL. COORDINATORE PER LA SICUREZZA
IN FASE DI PROGETTAZIONE

(Consorzio ASI di Napoll)
Ing. Antonio Esposito

IL DIRETTORE DEI LAVORI

LIMPRESA




